Harmonogram stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Zbudza**

doba výstavby - 9 mesiacov

Objednávateľ: Obec Zbudza
Zhotoviteľ: **StaMi-a s.r.o., Michalovce**
Miesto: Zbudza

stavebný objekt / diel	1. mesiac					2. mesiac					3. mesiac					4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac				7. mesiac				8. mesiac				9. mesiac				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Oprávnené náklady																																								
1 - Zateplenie obvodového plášťa																																								
111- ASR - Búracie a zemné práce																																								
112- Nový stav																																								
2 - Zateplenie strešného plášťa																																								
211- ASR- Búracie a zemné práce																																								
212- Nový stav																																								
22 - ELI																																								
23 - ZTI																																								
3 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia																																								
311- ASR- Búracie a zemné práce																																								
312- Nový stav																																								
4 - Výmena otvorových konštrukcií																																								
411- ASR- Búracie a zemné práce																																								
412- Nový stav																																								
5 - Vykurovací systém																																								
511- ASR- Búracie a zemné práce																																								
53 - ZTI																																								
54 - ÚK																																								
6 -Systém chladenia a vetrania																																								
611- ASR- Búracie a zemné práce																																								
63 - ZTI																																								
7 -Osvetlenie																																								
72 - ELI																																								
8 - Kvalita vnútorného prostredia																																								
811- ASR- Búracie a zemné práce																																								
812- Nový stav																																								
82 - ELI																																								
9 -Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov																																								
91 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov																																								
10 -Modernizácia, resp. obstarávanie prevádzkových strojov																																								
101 - ZTI																																								
11 - Zelené opatrenia																																								
111 - ZTI																																								
12 - Debarierizačné opatrenia																																								
1211- ASR - Búracie a zemné práce																																								
1212- Nový stav																																								
122 -ZTI																																								
Neoprávnené náklady																																								
09B - Kvalita vnútorného prostredia																																								
0912- ASR - Nový stav																																								
093 -ZTI																																								
13 - Vodovodná prípojka																																								
14 -Kanalizačná prípojka																																								