

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.02.2023

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Zbudza“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Zbudza
Sídlo: Zbudza 71, 072 23 Staré
V zastúpení: Ing.Matej Havrilla
IČO: 00326062
DIČ: 2020742757
Bankové spojenie: VÚB BANKA
IBAN: SK71 0200 0000 0000 3582 4552

d'alej v texte len ako „objednávateľ“

2. **ZHOTOVITEĽ:** Consil Econ s. r. o.
Sídlo: Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov
V zastúpení: Ing. Vladimír Staš
IČO: 52436039
DIČ: 2121019571
IČ DPH: SK2121019571
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK09 8330 0000 0020 0166 5935

d'alej v texte len ako „zhotoviteľ“

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom X, ods. 1 ZoD zo dňa 6.2.2023 na spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie autorského dozoru v rámci projektu **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Zbudza“** sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na odstránení administratívnych chýb a zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu. Tieto zmeny upravujú pôvodnú zmluvu o zakomponovanie autorského dozoru v zmysle realizovaného verejného obstarávania a predloženej cenovej ponuky. Táto zmena zmluvy spadá pod §18 bod 1e). ZVO

ČL. II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu (ďalej PD) pre realizáciu stavby a vykonať autorský dozor v rámci projektu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Zbudza**“ ako aj povinnosť objednávateľa uhradiť cenu diela, a to za podmienok upravených touto zmluvou.

ČL. III. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Tento článok sa dopĺňa o bod 3.4.

3.4. Autorský dozor bude vykonávaný v zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Autorizačný zákon).

ČL. VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Do článku 6.1 sa dopĺňa rozdelenie súm na PD a autorský dozor v zmysle cenovej ponuky a dopĺňa sa bod 6.4. Ostatné body článku VI ostávajú nezmenené, mení sa len ich prečíslovanie.

6.1. Cena predmetu zmluvy s DPH je výsledná cena a zahŕňa v sebe všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy.

Cena projektových prác za celý predmet plnenia zmluvy:

bez DPH: 18 320,00 €

DPH: 3 664,00 €

s DPH: 21 984,00 €

a to v rozdelení konečnej sumy s DPH na:

- Cena služby na spracovanie projektovej dokumentácie – 20 184,00 €
- Cena služby za autorský dozor – 1 800,00 €

6.4. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať za služby autorského dozoru odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom, vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia projektu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Zbudza**“.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

.....
V Zbudzi dňa 22.08 2024

Objednávateľ

.....
V Zbudzi dňa 22.08.2024

Zhotoviteľ