Zmluvné podmienky

Obecné najomné byty - Obec Zbudza

Zmluva o dielo ¢. 07_2026

uzavretda podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov v stlade s § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE,
POSKYTNUTIE SLUZIEB INZINIERSKEJ CINNOSTI,
A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,,zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Nazov: Obec Zbudza

So sidlom: Zbudza 71, 072 23 Staré
ZastUpena: Ing. Matej Havrilla, starosta obce
ICO: 00326062

DIC: 2020742757

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

Cislo G¢tu IBAN: SK71 0200 0000 0000 3582 4552

(dalej len ,,objednavatel”)

a

na strane druhej: Skupina dodavatelov , ZdruZenie Vargovci - CUKSTAV”

Veduci ¢len: Vargovcis. r. 0.

Sidlo: Celovce 86, 082 14 Celovce

ICO/DIC /IC DPH: 53858 751 /2121513416 / SK2121513416

Statutarny orgdn: Bc. Jan Varga, konatel

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.

IBAN: SK79 7500 0000 0040 2915 7755

Zapisand v: Obchodnom registri, oddiel Sro, vlozka ¢. 42400/P

Clen skupiny: CUKSTAV s.r.o0., Stécklova 3263/49, 085 01 Bardejov, ICO: 45 344 086
DIC/ICDPH / zapis: 2022947025 / SK2022947025 / OR, oddiel Sro, vlozka &. 22442/P
ZastUpenie skupiny: Vargovcis. r. 0., Bc. Jan Varga, na zaklade plnej moci

(dalej len ,,zhotovitel™).

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky na vypracovanie
projektovej dokumentécie, poskytnutie sluzieb inZinierskej cinnosti a uskutocnenie stavebnych
prac zaddvand podla § 110 a7 § 111 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktoré realizoval

objednavatel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktudlne
a zavdzuju sa vzajomne bez omeskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktord by
mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zdvézkov. Su si vedomi, Ze pri neozndmeni takejto
skutoénosti budu zndsat nasledky, ktoré mézu druhej strane z neznalosti tychto Udajov vzniknut.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorend spojenim zmluvy

o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu Upravu zmluvy zmieSane;.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objedndavatela, bol obozndmeny s jeho
poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu a odborne spésobilymi osobami.

Cl.1
Predmet zmluvy a Uvodné ustanovenia

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo

a poskytnut dalSie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného

v Slovenskej republike, pozostavajuce z:

Vypracovania nasledovnej dokumentacie:

1.1.1. pisomného navrhu (Ziadosti) v mene Ucastnika dolozeného dokumentéciou
ustanovenou vykondavacimi predpismi k zdkonu ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods.
4 stavebného zdkona a dokladmi ustanovenymi osobitnymi predpismi vratane uvedenia
zoznamu pravnickych osdb a fyzickych osdb, ktori prichadzaju do Uvahy ako uUcastnici
konania a su navrhovatelovi znami.

1.1.2. Ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podla zdkona

¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 stavebného zdkona.

Zabezpelenie nevyhnutnej inzZinierskej cinnosti, poskytovanej v pripade potreby v mene

objedndvatela na zdklade plnomocenstva udeleného objedndvatelom v radmci poskytovania

sucinnosti podla tejto zmluvy od cinnosti spojenej so ziskanim stavebného povolenia az po
vydanie kolaudac¢ného rozhodnutia o uZivani stavby.

Uskutocnenie stavebnych prdc podla schvélenej projektovej dokumentécie a rozhodnuti,

povoleni a vyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt vystavba bytového domu

s 12 bytovymi jednotkami.

Zabezpeclenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou osobou podla

§ 6 Nariadenia vlddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

v ramci diela s nazvom: Obecné najomné byty v obci Zbudza.

Predmetom tejto zmluvy je aj zavdzok zhotovitela realizovat dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku

zmluvy v rozsahu podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych vramci zaddvania podlimitnej zdkazky, ktorej
zadavania vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,

c) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poZiadaviek
vsetkych prislusnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov slvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve (dalej len ,Harmonogram 1“); v ramci sluzieb musia byt
dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné zabezpelit pre spracovanie
dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpecenia vyznacenia vsetkych inzinierskych sieti v spolupracis ich spravcami,

f) zavazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predlozit najneskér pat
pracovnych dni pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit neoddelitelnd prilohu ¢. 2
tejto zmluvy (dalejlen ,Harmonogram 2),

g) poZiadaviek a pokynov opravnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na pracovnych rokovanach pri prejedndvyni
jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach (resp. dfioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.



10.

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok objedndvatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo
zhotovitelovi dohodnutd cenu podfa zmluvy. V zmluve sa uplatfiuje odkladny ucinok, platby su
podmienené ziskanim dotdacil.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, s néleZitou

odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi doklad (origindl alebo Uradne osvedéend képiu)

o stavebno — montdZnom poisteni na poistnd sumu minimalne 1 milién EUR s platnostou

a uc¢innostou pocas celej doby trvania diela podla tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujdci

zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskdr v denn odovzdania a prevzatia

staveniska podla tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako
poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov, ktora tvori zhotovitela. Za

Skodu na veci sa povaZuje aj vada na samotnej stavbe ( nielen fyzické poskodenie), ktora brani

vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby podlia planovaného Ucelu a vznikla v dbsledku

poruSenia profesijnych povinnosti poisteného.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi doklad (original alebo Uradne osvedcéent kopiu)

o poisteni profesijnej zodpovednosti pri projektovani stavby na poistnd sumu 50 000,- EUR, a to

najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy, pricom okrem Uspesného

uchadzaca nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou
¢lena skupiny doddavatelov.

Zhotovitel, sa zavdzuje zabezpedit, aby bola zachovana platnost a ucinnost poistnych zmliv

uvedenychv bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po cell dobu ich poZzadovaného trvania t.j. do skoncenia

zaruénej doby v zmysle zmluvy, ktord konci uplynutim piatich rokov odo dna, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu s ndzvom: Obecné ndjomné byty

v obci Zbudza, za pévodne dojednanych poistnych podmienok a v tej suvislosti sa zavazuje v

pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistnU dobu, predlozit objedndvatelovi novu

poistnu zmluvu, v lehote najneskor ku driu ukoncéenia platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi poistnd zmluvu uvedenly vbode 5. tohto clanku

objedndvatelovi v pozadovanej forme, obsahu, rozsahu avuréenych lehotach, bude to

objedndvatel povaZovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy vyluéne viastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami,

alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osbb, prostrednictvom ktorej/ktorych preukazal

vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, podmienky Ucasti ur¢ené podla §

33, resp. § 34 zdkona o verejnom obstardvani, as ktorou/ktorymi ma uzavretd/uzavreté

zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 2 zakona

o verejnom obstaravani, a/alebo subdodavatelmi.

Objedndvatel, vsulade s § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstardvani urcil pre potreby tejto

zmluvy nasledovné pravidld pre zmenu subdoddvatelov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat podmienky poda § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne ozndmi verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela,
adresy sidla subdoddvatela, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela,
trvalého pobytu subdoddvatela a rodného Cisla subdodavatelsa,

c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie podla tejto
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu poZzadovaného verejnym obstardvatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sicasne s pisomnym oznamenim o zmene
subdoddvatela, predloZit dotknuté oprdvnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitelom je navrhovany novy subdodavatel.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vietci dodavatelia zodpovedaju za plnenie

zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu

uzatvoreného medzi nimi na Ucely plnenia tejto zmluvy nevystlpia v nevhodnej dobe, za ktoru sa



11.

12.

13.

povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy aZ do riadneho odovzdania diela podla
ustanoveni tejto zmluvy. |v pripade vystlpenia jedného z doddvatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy vodi
objedndvatelovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob podla tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel pocas plnenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych
osoby/os6b, ako je uvedené v bode 9. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej Casti
predmetu zmluvy (zdkazky), na ktord boli zhotovitelovi (uchadzacovi) vo verejnom obstardvani
zdroje, resp. kapacity inej/inych os6b poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa bude povazovat
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby”
objedndvatela alebo zhotovitela (vo vsetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objedndvatela
a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpecovat ¢innosti potrebné pre
ucelné a Uspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne
alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej Cinnosti, z prislusnych internych
riadiacich aktov zamestndvatela alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym
zastupcom zmluvnej strany mdze byt v osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba,
nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukdzatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran sd opravneni v medziach a na
Ucely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenud osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opréavneny zastupca (opravnena
osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre Ucely plnenia
tejto zmluvy riadne a vas, vzajomne si preukdzatelnym sposobom oznamit, kto a v akom rozsahu
(resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnu stranu.

I. Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:

Cast1. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok
na vypracovanie dokumentacie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,
Cast2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku ¢innost,
Cast3. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskuto&nenie stavebnych préc,
Cast4. predmetom, ktorej st ustanovenia, ktoré st spoloéné pre vietky &asti tejto zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
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1.2

2.1

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy ( dalej
len “ dielo ¢.1”). Objedndvatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedenu v ¢l. 4
tejto Casti zmluvy pod podmienkou ziskania dotacie.
Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

Cl. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢.1
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi dielo ¢. 1: Dokumentdcia na
stavebné povolenie v desiatich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym dradom v



2.2

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitdlnejforme v .pdf a dwg. formate na USB nosici,
kopie kladnych vyjadreni vietkych dotknutych organov.

Objedndvatel sa zavazuje, Zze sp6sobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vcas dokoncené
dielo ¢. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitelovi
dohodnuté spolupbsobenie.

Cl.3

CAS PLNENIA DIELA &. 1
Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskdr v lehote max. 8 tyzdriov odo dna
nadobudnutia Ucinnosti zmluvy.
PoCas vykonania diela ¢ 1 je zhotovitel povinny dodrZat casové rozvrhy uvedené
v Harmonograme 1, najma predloZit na prislusny organ relevantnd dokumentaciu v uvednenej
lehote, ktord je totozna s ndvrhom zhotovitela na plnenie kritérii predlozenom vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.
Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre Ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa
zhotovitel zavadzuje dorucit objedndvatelovi vidy minimdlne 5 kalendarnych dni vopred.
Z pracovného rokovania zvolaného za Ucelom odsuhlasenia projektovych prac zmluvné strany
vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom v zapise bude
uvedené, Ze objednavatel projektové prace odsuhlasuje alebo v iom budu uvedené pripomienky,
ktoré je zhotovitel povinny zapracovat avlehote 3 dni dorucit projektové prace aj so
zapracovanymi pripomienkami. Ak vlehote najneskér 7 kalenddrnych dni od dorucenia
projektovych préac so zapracovanymi pripomienkami objedndvatel neozndmi zhotovitelovi, Ze
pripomienky neboli zapracované, mé sa za to, Ze projektové prace suU objedndvatelom
odsuUhlasené.
Akakolvek zmena, ktord nastane v Case po odsuhlaseni diela ¢. 1 objedndvatelom a tyka sa
odsuhlaseného konceptu alebo ndvrhu, musi byt opatovne odsuhlasend objednavatelom na
pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA DIELA & 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena je stanovend vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cendch a su v nej zahrnuté vietky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
Ucelom riadneho vykonania diela €. 1.

Cena Dokumentacie na stavebné rozhodnutie:

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 41 298,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 9 498,54 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 50 796,54 EUR

/slovom: patdesiattisic sedemstodevatdesiatsest eur a patdesiatstyri centov /

Zhotovitel vyhotovi fakturu vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za dielo ¢. 1
a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel vyhotovi fakturu za dielo ¢. 1 do 15 dni odo dna podpisania preberacieho protokolu
az po dvoch zamietnutych pokusoch Ziadosti o obdrzanie finanénych prostriedkov na vystavbu
najomnych bytov, najneskér do 24 mesiacov odo dna podpisania zmluvy.



CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST
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1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1.

4.2.

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy ( dalej
len “ dielo ¢.2”). Objedndvatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedenu v ¢l. 4
tejto Casti zmluvy.
Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

Cl.2
PREDMET A ROZSAH
Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela vykonat sluzbu tykajldcu sa pripravy a uskutocnenia
stavby, ktorou zabezpedi vsetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednavatela v cinnosti
smerujucej k ziskaniu potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov, posudeni alebo
opatreni dotknutych organov S$tatnej sprdvy, samospravnych organov. Jednd sa najma
o zastupovanie objednavatela vkonani so Stdtnymi organmi, samospravnymi organmi,
dotknutymi orgdnmi chraniacimi verejné zdujmy podla osobitnych predpisov ainymi
organizaciami, najma zabezpedi vstupné podklady, expertizne posudky, prieskumy, odborné
posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat objednavatela v stavebnom konani
av kolauda¢nom konani, zabezpeci podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre
stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie.
Objedndvatel sa zavazuje, Ze sp6sobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vcas zaplati za jeho
vykonanie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupbsobenie.

Cl.3
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat vSetky teminy podla pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike a podla poZiadaviek objedndvatela uplatfiovanych v nadvaznosti na lehoty uvedené
v Harmonograme 1, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

V pripade ak zhotovitelovi bude dorucené zdporné stanovisko k Uzemnému konaniu alebo
k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutych orgdnov Statnej sprdvy, samospravnych
orgadnov, majitelov, resp. spravcov inZinierskych rozvodov, alebo inych dotknutych oséb,
zhotovitel sa zavazuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej prislusnej
zdvade/zdvadam, odstranit vSetky zédvady v prislusnej projektovej dokumentacii, ktoré mali za
nasledok vydanie zdporného stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy €. 1 tejto
zmluvy o dielo dodrzané.

Akakolvek zmena, ktord nastane v ¢ase po odsuhlaseni objedndvatelom a tyka sa odsuhlaseného
konceptu alebo ndvrhu, musi byt opdtovne odsuhlasend objedndvatelom na pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zdkon
ocenach asu vnej zahrnuté vsetky naklady, cinnosti alebo sluzby nevyhnutné za Ucelom
riadneho vykonania inZinierskej ¢innosti. VSetky spravne poplatky tykajice sa inZinierskej ¢innosti
pripravy na uskutoénenie stavby: Obecné najomné byty v obci Zbudza zndsa objedndvatel.

Cena zainZiniersku ¢innost celkom

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 0,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 0,00 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 0,00 EUR

/slovom: nula eur /



4.3.

4.4.

4.2.1. Cena za inZiniersku ¢innost sUvisiacu s vydanim stavebného povolenia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 0,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vySka DPH v EUR: 0,00 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 0,00 EUR
/slovom: nula eur /

4.2.2. Cena za inZiniersku ¢innost sUvisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 0,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 0,00 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 0,00 EUR
/slovom: nula eur /

Zhotovitel vyhotovi faktdru v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku:

43.1 a na zaklade preberacieho protokolu diela ¢. 2 podla tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami
43.2. a na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel vyhotovi samostatnd fakturu za inziniersku ¢innost podla bodov 4.3.1 az po dvoch
zamietnutych pokusoch Ziadosti o obdrzanie finanénych prostriedkov na vystavbu ndjomnych
bytov, najneskér do 24 mesiacov odo dfia podpisania zmluvy a 4.3.2 tohto c¢lanku tejto Casti
zmluvy vidy do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho konania, resp. odo drfia nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
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Cl.1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna dodavka a montaz stavebnych prac dalej len ,, Dielo”. V cene
je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného odpadu, prenajom
verejnych pléch a komunikdcii, ak budu potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevddzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lesenia, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného
odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentdcie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody,
koordindtor bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a sUvisiacich predpisov v zneni neskorSich predpisov.
Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutoénenie stavby, urcenych
v stavebnom povoleni, ako i v stanoviskdch a vyjadreniach kompetentnych organov statnej spravy
a samospravy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Cl. 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC
Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat stavebné prace — Dielo s ndzvom: ,Obecné ndjomné
byty v obci Zbudza. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy o dielo — Opis
predmetu zdkazky a v dokumentdcii na stavebné povolenie overenej stavebnym uradom v
stavebnom konani pre stavebné povolenie.

Cl.3

TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA
Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskér v lehote max. 18 mesiacov odo dfia
odovzdania staveniska zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, pricom
zaCiatkom realizdcie diela je den odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda
zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, najneskdr véak 5 (slovom: pat) pracovnych dni po schvaleni finanénych prostriedkov SFRB,
ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodnt zmluvné strany inak.
Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudud branit Ziadne objektivne prekazky,
najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacCatie vykonavania prac podla
tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze
objedndvatel jednostranne odstupit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu Diela s dosledkom omegkania alebo pred(zenia lehoty
dodanie podla tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
vzmluve, atuto skutocnost riadne ozndmi objednavatelovi, bude objedndvatel povinny, po
vzdjomnej dohode, prostrednictvom opravneného zdstupcu predmet zmluvy protokoldrne
prevziat.
Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podfa Prilohy ¢. 2 Hamonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Objedndvatel podla sutaznych podkladov avsulade s § 38 ods. 4 ZVO vyzaduje, aby urcité

podstatné ulohy ( hlavny predmet zdkazky) vykonal priamo sdm zhotovitel alebo ¢len skupiny
dodavatelov. Za podstatné Ulohy objedndvatel uréuje prace a dodavky pri realizacii zemnych prac,
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3.6

3.7

3.8

4.1

zakladov, zvislych a kompletnych konstrukcii, vodorovnych konstrukcii, Gpravy povrchov, podlahy,
osadenia, izoldcie proti vode a vlhkosti, izoldcie tepelné, konstrukcie tesarske, konstrukcie
klampiarske, krytiny tvrdé.
Zhotovitel mbze niektoré Casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodévatelov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO ozndmi pisomne
objedndvatelovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy atento musi byt vsulade so zoznamom
poddoddvatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predloZenej vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom je tdto zmluva.
Objednavatel, podla sutaznych podkladov a podla § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani,
urcuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat podmienky podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdoddvatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutocnenim,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Uspesného uchddzaca za plnenie
zmluvy.
d) v pripade, ak je meneny subdoddavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikdtu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstardvatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne s pisomnym oznamenim podla
pism. b) tejto Casti, predlozZit dotknuté opravnenie alebo certifikdt alebo iny doklad,
ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.
Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela, resp. subdoddavatelov, postupovat pri
takejto zmene vyluéne v stlade s bodom 3.7 tejto Casti zmluvy.
Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi Zdbezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavdzkov (dalej len ,zdbezpeka”). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorucit
objedndvatelovi najneskor pat dni po prevzati staveniska. Objednavatel je opravneny uspokojit si
z0 zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody,
naklady vzniknuté v dosledku odstlUpenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom
riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zdruka musi byt platna a
vymahatelnd po celd dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a v€as nevyhotovi a
neukonci a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zdruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienectna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky
na Uzemi Slovenskej republiky vyhldsi, Ze uspokoji objedndvatela na zdklade pisomného
ozndmenia objedndvatela adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni §
306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zadvazok nesplni, napr. pri
vyhldseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovd zaruku zloZzenim sumy
predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Uschovy, alebo na ucet
objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom Ucte v banke v prospech objednavatela a to pocas
celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené vtomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

Cl. 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY
Zhotovitel bude mat narok na predizenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie
diela bude oneskorené z nasledujucich dovodov:
. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukdzatelne znemozinia
zhotovovat dielo v sdlade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,



4.2

51

5.2
53

54

55

. nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia spdsobeny epidémiami, alebo
vplyvom vlddnej administrativy, alebo

. akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spb6sobené objedndvatelom alebo
pripisované objednavatelovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, e ma narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom oznadmenie

objednévatelovi. Pri rozhodovani o kaidom prediZeni lehoty objednavatel posudi vietky

predchadzajuce rozhodnutia v nadvdznosti na podmienky uvedené v zaddvacej dokumentacii

poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Cl.5
CENA DIELA
Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a podla ponuky
zhotovitela predloZenej v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 1152 790,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vySka DPH v EUR: 265 141,70 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1417 931,70 EUR

/slovom: jeden milidn Styristosedemnasttisic devatstotridsatjeden eur a sedemdesiat centov /
5.1.1 Cena diela za jednotlivé poloZky je uréena nasledovne:

Cena za realizaciu objektu bytového domu predstavuje sumu

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 1018 700,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 234 301,00 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1253 001,00 EUR

/slovom: jeden milion dvestopéatdesiattritisic jeden eur /

Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 134 090,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 30 840,70 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 164 930,70 EUR

/slovom: stosestdesiatstyritisic devatstotridsat eur a sedemdesiat centov /

Cena diela je zavaznd a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objedndvatelom a zhotovitefom stane zhotovitel
platitefom DPH, celkovd zmluvna cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade zmeny prislusného
pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s Upravou zmluvnej
ceny zodpovedajlucou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvysenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov
podla Statistického Uradu len v pripade predizenia doby realizicie diela z dévodov na strane
objednavatela a z dovodu vyssej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat opravnenost poziadavky
na pripadnu Upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj
vsetky poziadavky tykajlce sa kvality prac a dodavok, ako aj vietky dalSie poZiadavky na stavbu
uvedené v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyZadované predpismi a normami platnymi a u¢innymi
v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny
diela ani nérok na predizenie lehoty realizicie diela z pripadného dévodu, e v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedené v ¢l. 7. bod 7.
tejto zmluvy nezohladnil, avSak je povinny ich dodrzat.
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6.6

6.7

Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zdovodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom objedndvatela nemaju charakter
zmeny zmluvy, slUZia, po odsuhlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a doddvok a ndvrh
dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel predloZit objednavatelovi, eSte pred zacatim
realizdcie konkrétnych zmien.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v pdvodnom rozpoclte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. V pripade realizacie
prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného suhlasu objedndvatela nema zhotovitel
narok na ich fakturaciu.

Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani
a po schvaleni objednavatelom resp. poskytovatelom.

Cl. 6

PLATOBNE PODMIENKY
Dielo bude financované z dvoch finan¢nych zdrojov:
a) z Uveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z rozpoctu objednavatela
V pripade neposkytnutia finanénych zdrojov z Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania a
z dotacnych prostriedkov Ministerstva dopravy avystavby Slovenskej republiky verejny
obstaravatel dielo nebude realizovat.
Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet
zadkazky postupne po protokoldrnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.
Zhotovitel vystavi faktlru za vykonané prace spbsobom priebeznej ciastkove] fakturdcie na
zaklade objedndvatelom odsuhlasenych supisov prac za prislusné obdobie.
V pripade, Ze odborny dozor objedndvatela vykondva osoba, ktord nie je zamestnancom
objedndvatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na Ucely plnenia tejto zmluvy, za objedndvatela
okrem stavebného dozoru vidy aj jeho oprdvnend osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve
nie je vyslovne uvedené.
Faktury, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorucdit vidy po skonceni kalenddrneho mesiaca,
alebo po skonéeni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukondi pred uplynutim kalendarneho
mesiaca, najneskor viak do troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom
objednavatela a bude ich dorucovat na adresu: Obec Zbudza, Zbudza 71, 072 23 Staré.
Zhotovitel sa zavazuje objedndvatelovi v zastUpeni odbornym dozorom objednavatela predkladat
na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost
potvrdi odborny dozor objedndvatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného
dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela nesuhlasi, vrati
ho vrovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne realizovanych prac
a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho
protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel
odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade
s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak mdze zistovaci protokol opatovne vratit
zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené aodovzdané dielo na zaklade konecného
vyUctovania v sulade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto Casti zmluvy. Zhotovitel doruci
objedndvatelovi konecné vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia
vsetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani
a prevzati prdac (diela) alebo jeho dokoncenej ¢asti a potvrdenia ich odstranenia objedndvatelom.
Neoddelitelnou sucastou konecného vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stradn, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

uskutocniovania stavebnych prac. V kone¢nom vyuctovani budu vysporiadané vsetky faktudry,
ktoré uz objednavatel zhotovitelovi uhradil. Konecné vylctovanie bude obsahovat supis faktur
s uvedenim ich Cisla a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.
Faktura musi mat naleZitosti podla prislusnych ustanoveni vieobecne zavaznych predpisov a musi
byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel
opravneny faktlru vratit zhotovitelovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktury zacne plynut
odo dna dorucenia opravenej faktury objedndvatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnd Uprava ceny s ohladom na vacsi rozsah cCinnosti, ktoré
nebolo moZné predvidat, bude uréena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu, pokial sa
v iom konkrétna poloZka nachadza. Ak sa v nom taka poloZka nenachadza, budu tieto cinnosti
ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoctu objednavatela, teda podla
bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktury uhradzat nasledovne: postupne podla bodu
6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto Casti zmluvy az do vysky 100 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela.
Splatnost faktur je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi
objednévatelom a Statnym fondom rozvoja byvania resp. medzi objednéavatelom a Ministerstvom
dopravy a vystavby SR. Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom je 60 dni od jej
dorucenia objednavatelovi.
V pripade, Ze zhotovitel bude meskat srealizdciou prac v porovnani so zavaznym
harmonogramom prac, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo zadrzat
zaplatenie faktdry a vratit vystavenu faktiru po dobu omeskania a prijat faktdru k dhrade aZ po
zosUladeni realizacie prac so zavaznym harmonogramom.
Zaplatenim faktury objedndvatelom sa na uUcely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej
sumy z bankového Uctu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela uvedeného v ¢lanku I. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech Uctu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktury, ktorej Uhrada ma byt vykonand na novy Ucet zhotovitela.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s rozpoctom.
Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

Faktura bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované
prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a to najma:
a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,
) poradové Cislo faktury,

) nazov zakazky , Obecné najomné byty v obci Zbudza”
d) ¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,
g) vySka ceny poZadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR

s DPH, zaokruhlena na dve desatinné miesta,

h) bankové spojenie a Cislo Uctu, na ktory ma byt faktura uhraden3,
i) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom.

Zhotovitel je povinny k vystavenej fakture priloZit Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade

s nasledovnymi poziadavkami:

a) polozky sUpisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymiv rozpocte
stavby

b) supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoctom stavby

V pripade, Ze doslo k zmene mnozZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych

dodatkom k zmluve, musia byt , upravené” prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade
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6.16

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

s dodatkom k zmluve,

c) supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom
peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru v zmysle zdkona

¢. 138/92 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,

d) supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v sulade so zmluvou o dielo, bez rozporov odsuhlaseny supis vykonanych prac bude
podkladom pre vystavenie faktury.

V pripade, Ze faktura nebude mat vsetky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa faktura

povaZovat za nelplnu a objedndvatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit ju zhotovitelovi

na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitelovi nedpinu fakturu, lehota
splatnosti faktury neplynie a objednavatel sa nedostdva do omeskania.

cl. 7

ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zastupeny odbornym dozorom objednavatela,
odovzdd zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zdstupcami obidvoch
zmluvnych strdn a v zmysle podmienok schvalenej Zmluvy o Uvere a Zmluvy o dotdcii, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy.
V pripade neschvélenej Zmluvy o Uvere a Zmluvy o dotdcii objedndvatel dielo nebude realizovat.
Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpecit na vlastné naklady vietky povolenia, suhlasy
ainé potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii
prac (napr., poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentacie pre realizaciu
stavby a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a nakladov
spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich
uvedenych.
Ak v suvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel podlfa
projektovej dokumentdcie dopravného znacenia, ktoru si pre tento Ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym orgdnom. Zhotovitel zabezpeluje umiestfiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.
VSetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond zhotovitel po vydani suhlasu
spradvcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac.
Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znasa zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody
spbsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit.
Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR €& 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a doplfia vyhlagka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych c¢innosti v zneni vyhlysky ¢. 46/2014 7. z.
Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD“) a
platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovend podla
platnej projektovej dokumentdcie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN),
technologickych postupov, vieobecne zdvaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade srozhodnutiami dotknutych
orgdnov Statnej spravy.

Vsetky materidly a technoldgie pouzZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované
resp. musia byt vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazate/nom
vynaloZeni vsetkého usilia nemdzZze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentdciou obstarat, mdéze objedndvatel suhlasit s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych)
hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
suhlasom generadlneho projektanta av pripade, Zze nahrada bude mat dosah na poziarnu
bezpecnost stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného
zboru) a to konkrétne osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa
tym nezniZi akost prac aneprekroci dohodnutd cena diela anavrh ekvivalentu nebude
predstavovat poziadavku na predizenie lehoty zhotovenia diela podla ¢lanku I11. bodu 1 tejto ¢asti
zmluvy. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylucne v kompetencii objednavatela.
Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie
sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné skody,ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti
v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, sprdvcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objedndvatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto
naroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zdroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho d¢innosti
k poskodeniu v okoli stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného ndroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v urlenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpelit, aby pri realizacii stavby tdto negativnym
spbsobom nevplyvala na okolie a aby stavebnd cinnost a prevadzka neohrozovala kvalitu
Zivotného prostredia. V pripade, Ze v désledku nedodrzania tejto povinnosti dbjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zhotovitel bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii
zabezpecovat vykon (funkciu) koordindtora bezpecénosti v zmysle nariadenia vlddy ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a sUvisiacich
predpisov. Meno koordindtora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika azadrovenn odovzda doklad opraviujluci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutd osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané
a jeho zmluvna cena uhradend a to podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na
Ucely Uspesného priebehu a ukoncenia kolaudacného konania poskytne objednavatelovi
maximalnu sucinnost, spocivajucu najma v tom, Ze riadne avcas — to je v lehote primerane
uréenej objedndvatelom, odstrani vsetky vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby.
V opacnom pripade je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankciu uvedend v Casti
5 ¢l. 7 tejto zmluvy.
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7.15

7.16

7.17

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materidlu, vyrobku v primeranej velkosti
na posudenie kvality, Ziadat od zhotovitela zdokumentovat pévod materidlu pouzitého na stavbe
a preukazat prislusné certifikaty kvality a kvalifikdcie zamestnancov poverenych na vykon tej
ktorej prace, tym Ze na poZiadanie predloZi objednavatelovi képie tychto dokumentov.
Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objedndvatela alebo nimi poverenym
osobam vstupovat v ktorukolvek dobu ( pracovnu) na stavbu/stavenisko a do vsetkych prevadzok
zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej Cast.

Objedndvatel, odborny dozor objedndvatela su opravneni Ziadat vykdzanie neopravnenych
a nekompetentnych oséb z miesta vykonu zmluvy.

Cl. 8
VYTYCOVANIE

Zhotovitel vytyci dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vySkam oznamenych stavebnym
dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vietkych Casti diela a je povinny
napravit kazdu chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vytyCovani diela.
Objednavatel bude zodpovedny za vsetky chyby v ozndmenych referencnych polozkach, avsak
zhotovitel je povinny vynaloZit primerané Usilie na overenie ich presnosti predtym, neZ ich
pouZije.
Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku vykonania prac vynutenou
chybou v tychto referenénych polozkach a/ani skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit
tuto chybu a zabranit oneskoreniu a/alebo nadkladom, zhotovitel vyda objednavatelovi ozndmenie
a bude mat narok na:
a) predizenie lehoty v dosledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo

bude oneskorené a
b) Uhradu vsetkych takychto ndkladov vrdtane primeraného zisku, ktoré sa zahrnu do

zmluvnej ceny.
Po obdrzani tohto ozndmenia objednavatel je povinny postupovat tak, aby rozhodol:
(i) ¢i, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalend a
(ii) zaleZitosti popisané vo vyssie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v suvislosti s tymto rozsahom.

Cl.9

STAVENISKO
Zhotovitel pred zac¢atim prdac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletnd dokumentdciu a vietky potrebné vyjadrenia
k zacatiu prac.
Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentdciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. VytyCenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel zabezpedi na
vlastné naklady.
Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne,
vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v silade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o véeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaZza materidl a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré modZu vstupovat iba
opravneni zamestnanci objedndvatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych
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9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

priestorov, a dodrziavanim noc¢ného a nedelného pokoja. Naklady za uvedenu d&innost su
zhotovitelom kalkulované v jeho rozpocte.

Zhotovitel je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za Ucelom vykonanie
Stdtneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny pred zacatim stavby umiestnit Stitok , Stavba povolend” na viditelnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

Zhotovitel zabezpecdi riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objedndvatela.

Cl. 10

STAVEBNY DENNIK
Odo dnia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma Udaje o ¢asovom
postupe prac aich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentadcie, Udaje dolezité na posudenie hospoddarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej
spravy...).
Objedndvatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim
a prevzatim riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla
Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podla podmienok
stanovenych v kolauda¢nom rozhodnuti.
Stavbyveduci a odborny dozor objedndvatela budd uréeni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdanf a prevzati staveniska. Ku zmendam osdb poverenych vykonom funkcie stavbyveduiceho
a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich oprdvnenia postaci pisomné ozndmenie
druhej zmluvnej strane doporucenym listom resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do
zapisu z kontrolného dna.
Stavebny dennik sa skladd z Uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
a)  Uvodné listy obsahuiju:

1. zdkladny list, v ktorom su uvedené: nazov asidlo objednavatela, generalneho
projektanta, zhotovitela, koordinatora bezpecénosti, odborného dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov,
identifikacné Udaje stavby podla projektovej dokumentacie,
prehlad zmllv, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov
. prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy:

sa pisu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva

oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vdaéSom pocte priepisov. Perforované

listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu pisat aj na volné listy

s priepismi ocislovanymia datumom zhodnym s originalom.

c) Denny zaznam musi popisovat najma:

- mesiac, den, datum,

- pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

- ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

- podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné

a montazne prace v sulade so zavaznym harmonogramom stavebnych prac.
d) Prilohy:
v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni (bud'v prvopise, alebo odpise)

s e

ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

1. osobitné vykresy dokumentdcie a odchylky od projektovej dokumentdcie,
2. rozhodnutia orgdnov a organizacii k prekopdvkam, zmenam dopravnych znaceni,
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2.

12.1

12.2

12.3

zdznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,
priebeiné zaznamy o skuskach realizovanych zhotoviteflom na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania pocas montaze — vyskové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca v ten den,
ked'sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim doévodu, mdze tak urobit nasledujuci def. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozZze robit zdznamy vdenniku odborny dozor
objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta, dalej orgdny Statneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Stdtnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objedndvatela
a zhotovitela.

Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objedndvatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objedndvatela ato v lehote najneskér do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Zze s obsahom
zdznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZdia preukazatelne dorucit objednavatelovi priepis
zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zdznamu, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene od
origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie stavby.
V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Origindlu, bude objedndvatelovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Origindl a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo
poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani aprevzati stavby odovzdany
objedndvatelovi. Zhotovitelovi ostdva druhy prepis, ak nedosSlo kstrate, zniceniu alebo
poskodeniu originalu.

o vk Ww

Cl. 11
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objedndvatela na preverenie prac, ktoré budu dalsim
postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavdzuje dorucit
odbornému dozoru objednavatela a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako méZze uskutocnit formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis
odborny dozor objedndvatela podpiSe po predchddzajucom vyzvani zhotovitela, tym nie je
dotknutd povinnost zaslat vyzvu autorskému dozoru.

V pripade, ak zhotovitel zakryje akukolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval odborny
dozor objedndvatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady povinny na
Ziadost objedndvatela zabezpecit odkrytie tejto Casti diela a umoznit jej kontrolu.

Cl. 12

BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA
Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutocnit vsetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vsetkych ostatnych zdsad spravania sa na stavenisku
tak, aby nedochadzalo ku skoddm na zdravi a majetku.Zhotovitel je povinny dodrzat vSeobecné
zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom avaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia akontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnostné
a zdravotné poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuju osoby urcené objedndvatelom a osoby, ktorych opravnenie
vstupit na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim
zamestnanom alebo dodavatelom, ktori
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12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;

- podstatnym spb&sobom porusili zdsady bezpelnosti aochrany zdravia pri praci;

- poskodili opravnené zaujmy objedndvatela;

- boli odévodnene uréeni objedndvateflom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakazany.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z poZiarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku dfiu odovzdania staveniska fotoképie dokladov
o odbornej spo6sobilosti  svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedceni,
opravnujucich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych ¢innosti pri realizacii diela.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpelnost pri praci
a bezpelnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prdc vsulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznacené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel prehlad o osobdch pohybujucich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v sulade
s predpismi bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim

objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel

dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky

a spbsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat za nelspesné

a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom dbéjde

k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 ods. 3.1 tejto casti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani

s odovzdanim diela. Zhotovitel mdZe opatovne oznamit ukoncenie diela a vyzvat objedndvatela

na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za derl ukoncenia

stavebnych prac bude povaZovany defl doruenia oznamenia zhotovitela o ukonceni diela po
odstraneni vad uvedenych v zdpise.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objedndvatelovi ozndmit pisomne

doporucenym listom najneskdr 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zdapisu na

kontrolnom dni.

Objedndvatel prizve na preberacie konanie zastupcov osob zlU&astnenych na realizacii stavby,

najma zastupcov zhotovitela a technického dozoru.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material

a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, Ze

stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie, podmienok tejto

zmluvy, poziadaviek objednavatela av termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté (resp.

obvyklé) vlastnosti diela, musi Uspesné vykonanie tychto skusok predchadzat prevzatiu diela. Bez

splnenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutocného vyhotovenia na jednotlivé casti uskutocnenych prac na Urovni
realizaénej dokumentécie (tzn. Aktualizovana technicka sprava, situécie, pozdlzne a prie¢ne
rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitdlnej forme

b) geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zdklade poZiadaviek na zameranie
skutkového stavu podla Vyhlasky ¢. 26/2014 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky 300/2009 Z. z , ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady
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13.8

13.9

Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov.
Vystupy po realizacného geometrického zamerania zhotovitel odovzda v 2 vyhotoveniach
v tlacia 1 x v digitdlnej forme.

c) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

d) platné doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

e) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

f) osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

g) spravy o Uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skuskach
v zmysle ¢lanku 13. bod 13.6 tejto ¢asti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

h) zaznam o zauceni obsluhy,

ch)  stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov sklddok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spiSe Protokol o prevzati

a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat minimalne tieto nélezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentacii,

b) zoznam os6b zucastnenych na prevzati odovzddvanej ¢asti, pricom povinnymi osobami su
najma stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

c) zdznam priebehu preberacich skisok Diela alebo odovzddvanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej Casti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a Cas preberacieho konania,

h) podpisy zucastnenych oséb.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez

zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a

nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole

odstranené.
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CAST 4.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vylucenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia casti 5 zmluvy sa
v plnom rozsahu vztahuju na prdva a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokolvek
diela definovaného v jednotlivych castiach zmluvy (diela €. 1, diela ¢.2 a diela) ako aj na prava
a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej ¢innosti.

11

1.2

13

1.4

15

16

1.7

18

19

Cl.1

SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA
Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentdcii (dalej len:
,dielo ¢. 1 “). Dielo ¢. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori su inZinieri alebo
ini odbornici, ktori spliiaju poziadavky uvedené v ozndmeni o vyhléseni verejného obstaravania,
v Casti podmienkach Ucasti vo verejnom obstardvani, tykajlcich sa technickej alebo odbornej
sposobilosti.
Zhotovitel ruci za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skusenost
a schopnost potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektanti budu k dispozicii
za UcCelom Ucasti na pracovnych rokovaniach pri prejedndvani jednotlivych Casti projektovej
dokumentacie v kazdom primeranom case.
Dielo ¢. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat predlozeny
zavazny harmonogram sluzieb ( Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) a v dostatoc¢nom predstihu ziskal vSetky
kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym konaniam.
Dokumentdcia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentdcie Specifikovanej v Prilohe
¢. 3 — Opis predmetu zakazky, dokumentov potrebnych na splnenie vSetkych dradnych schvaleni
a dokumentov skutocného vyhotovenia uvedenej v Casti4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. a) a geodetické
zameranie skutocného vyhotovenia na zdklade poziadaviek na zameranie skutkového stavu
uvedené v Casti 4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).
Vsetky dokumentacie zhotovitela budu vypracované v slovenskom jazyku.
Zhotovitel pripravi vSetku dokumentaciu zhotovitela, a tiez pripravi akékolvek iné dokumenty
potrebné pre inStruovanie personalu zhotovitela. Personal objedndvatela ma pravo kontrolovat
pripravu vSetkych tychto dokumentov bez ohladu na to, kde su vypracovavané.
Dielo ¢. 1 a dielo &. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude splfiat technické normy, pravne predpisy
tykajuce sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, prdvne predpisy vztahujlce sa na
produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢ 3 — Opis
predmetu zakazky vztahujlce sa na dielo alebo definované prislusnymi pravnymi predpismi.
VSetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré
budd platné v ¢ase preberania diela alebo stavebného objektu objednavatefom. Pokial nie je
uvedené inak, odvolanie vzmluve na publikované normy budu povaZované za odvolania na
vydanie platné kdatumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy
nadobudnd platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vyda o tejto skutoénosti
objedndvatelovi oznamenie a predloZi ndvrh naich splnenie. V pripade, Ze:
a) objedndvatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyZzaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuju zmenu
bude objednavatel iniciovat zmenu.
V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskutocriovat rokovania medzi zhotovitefom
a objedndvatelom, ato na zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitelom
a objedndvatelom. Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi pozvanku na pracovné
rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a zUcastnenych osob za
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajucej vety dorucit objednavatelovi
minimalne 5 dni vopred, pricom berie na vedomie, 7Ze objedndvatel je opravneny termin
pracovného rokovania posunut najviac o 3 pracovné dni.
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1.10

1.11

1.12

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

Zhotovitel je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

7 kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zdpis, ktory je podkladom
v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovného rokovania dorucit
objedndvatelovi do 5 kalendarnych dni odo dnfia uskuto¢nenia pracovného rokovania na
odsuhlasenie. Objednavatel je ndsledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo dna dorucenia
zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni po doruceni pisomnych
pripomienok objedndvatela k zdpisu zpracovného rokovania zapracovat pripomienky
objedndvatela a dorucit objednavatelovi opraveny zdpis z pracovného rokovania.

Zhotovitel je pri vykondvani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najméa pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj daldimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

Cl. 2
ZMENY A UPRAVY

Zmeny mdze iniciovat objedndvatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo
bud vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitela o predlozenie ndvrhu. Zmena nesmie zahfnat
vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonand inymi.
Zhotovitel je povinny vykonat abude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel
bezodkladne vydd oznamenie objedndvatelovi, v ktorom uvedie ( spolu s podpornymi
podrobnostami), ze
(i) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela lahko dostupné,
(ii)  Zmena zniZi bezpecnost a vhodnost diela
(iii)  bude mat nepriaznivy dopad na Uspesne splnenie poziadaviek zaruk.
Po obdrzani tohto ozndmenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

Cl.3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI
Ak platia nasledujuce podmienky:
a) zhotovitel svedomito dodrZal postup stanoveny odpovedajucim zdkonom platnym
a ucinnym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatelnég,
potom sa bude také oneskorenie povazovat za dévod na predizenie prislu$nej lehoty pod!a
tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

Cl. 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE

PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena je ustanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zdkon
o cenach, asu v nej zahrnuté vsSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za Ucelom
riadneho vykonania diela ( dielo ¢. 1 a dielo) a inZinierska ¢innost.
Cena za cely predmet zmluvy:

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 1194 088,00 EUR
b) sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 274 640,24 EUR
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1468 728,24 EUR

/slovom: jeden milién StyristoSestdesiatosemtisic sedemstodvadsatosem eur a dvadsatstyri
centov /
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Cena je vytvorena Specifikdciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien
a poc¢tu mernych jednotiek podla naroc¢nosti poskytovanych sluzieb a prac. Cena je zdvazna
a nemenna.

Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych ¢astiach zmluvy ako aj za inZiniersku
¢innost, vyhotovit samostatnu fakturu a to v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto casti zmluvy,
objednavatel je opravneny fakturu vratit zhotovitelovi postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku.
Splatnost faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doporuceného dorucenia do
sidla objedndvatela. Platobné podmienky financované podla bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku VI. ¢asti
4 tejto zmluvy, teda z Uveru na obstaranie vystavby bytového domu zo Statneho fondu rozvoja
byvania , budud presne urcéené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na zaklade
podpisanej zmluvy o poskytovani dotacie na vystavbu diela, Obecné ndjomné byty v obci Zbudza“
medzi Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatefom a na zaklade
podpisanej Gverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objedndavatelom. .

Faktdra musi obsahovat obligatérne néleZitosti podla § 74 zakona ¢. 369/2018 Z. z., ktorym sa
meni a dopliia zdkon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a musia byt k nej priloZzené prilohy uvedené v ¢lankoch €. 4 jednotlivych ¢asti zmluvy. Na faktdre
bude uvedené Cislo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l.
2 kazdej casti zmluvy.Fakturovana cena bude ¢lenend podla Specifikdcie: cena za dokumentaciu
pre Uzemné rozhodnutie vo faktlre v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 1zmluvy, cena za dokumentaciu
pre stavebné povolenie vo faktire v zmysle bodu 4.2 €l. 4 Casti 2 zmluvy, cena za inZiniersku
¢innost vo faktdrach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 Casti 3 zmluvy, naklady na stavené prace vo fakture,
tak ako je to uvedené v ¢l. 5. a 6 Casti 4 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vyssie uvedené
Udaje alebo ako bude obsahovat nespravne Udaje alebo k nej nebudu priloZzené pozadované
prilohy, objedndvatel je oprdvneny takuto faktlru vratit zhotovitelovi spolu s oznacenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa
prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom nasledujicim po dni doporuceného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povaZuje def podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami..

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela ( diela ¢. 1, diela €. 2 a diela),ktora nebola predvidatelna v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy ( dalej len ,naviac prace” alebo ,,menej prace”) je mozné vykonat bud
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zaddvania zakazky podla
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov. V pripade
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac
alebo menej pracami alebo pisomna poZiadavka objednavatela na naviac alebo menej prac. Cenu
prislusného diela podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo
menej prace budu mat na fu preukazatelny vplyv.

Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidatelna v case uzatvorenia
tejto zmluvy ( dalej len ,naviac c¢innost” alebo ,menej cCinnost”) je moziné vykonat bud
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zadavania zakazky podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov. V pripade
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavetela
a naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti. Cenu Cinnosti za inZiniersku ¢innost podla tejto zmluvy je
pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac Cinnosti alebo menej ¢innosti budd mat na nu
preukazatelny vplyv.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia Ucéinnosti zmluvy
doporucene dorucit prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou
( dalej len ,banka“) potvrdent finanénu identifikaciu zhodnu s ddajmi uvedenymi v tejto zmluve,
ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi U&tu ( ndzov, adresa,krajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje
o banke (ndzov, adresa, krajina, kéd banky, Cislo Gctu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel
rozhodne zmenit tento Ucet, identifikdciu nového Uctu, v prospeh ktorého sa budu pripisovat
vSetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v suvislosti sjej plnenim povinny
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zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym spdsobom,
ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl.5

PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA
Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy Zavazny
harmonogram sluzieb objedndvatelovi dielo ( dielo ¢. 1 a dielo ) bez vad. Pojem , dielo bez vad
nebraniace uZivaniu“ pre uUcely tejto zmluvy znamend dielo, ktoré splfia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zaroven je v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky ako aj
technickymi normami a predpismy asu v fiom zapracované pripomienky objedndvatela zo
zaverecného prerokovania uvedené v zapise zo zdverecného prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 ¢l.1 tejto casti zmluvy.
Driom dorucenia diela do sidla objedndvatela sa zacina preberacie konanie. Pocas preberacieho
konania je objedndvatel povinny skontrolovat dielo aje opravneny oznamit zhotovitelovi
skutocénost, Ze dielo ma zjavné vady.
Preberacie konanie je skoncené driom podpisania preberacieho protokolu objedndvatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, Ze dielo ( dielo ¢. 1
a dielo ) nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost uvedenu
v prvej Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.
Objedndvatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia diela (dielo ¢. 1 alebo dielo ) objednavatelovi, ak nenastanu skutoc¢nosti uvedené
v bode 5.5 tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva
rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi
pre kazdu dokumentaciu zvlast.
Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady,oznami
pisomne tuto skutocnost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto c¢lanku ( dalej len ,,ozndmenie o zjavnych
vadach”). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo dria dorucenia
ozndmenia o zjavnych vadach. V odovodnenych pripadoch mdZe objedndvatel tuto lehotu
pisomne pred|zit.
Odo dfia odoslania ozndmenia o zjavnych vadach lehota uvedend v bode 5.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dia dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhldsenim zhotovitela, Ze
zjavné vady uvedené v ozndmeni o zjavnych vaddach boli odstranené, do sidla objednavatels,
plynie lehota uvedend v bode 5.4 tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka sucasne predlzuje o 2
pracovné dni ( dalej len , prhedlzené preberacie konanie“). V pripade, ak doru¢ené opravené
dielo vzmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady obejdnavatel bude
postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, az pokial nenastane
skutocnost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.
Ak objednavatel pocas predi?eného preberacieho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené
v ozndmeni o zjavnych vadach boli skutoéne odstrdnené, a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodo 5.3
tohto ¢lanku.
V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela
k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku driu podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Na Ucely tejto zmluvy sa denl podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za denl odovzdania diela zhotovitelom objedndvatelovi a sucasne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.
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6.3
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7.1

7.2

7.3

Na zdklade dohody zmluvnych strdan za okolnosti vylucujuce zodpovednost zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy spésobené
orgdnmi verejnej moci, resp. orgdnmi Uzemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akukolvek dokumentdciu podla tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie povinnosti zhotovitela
dodat akukolvek ini dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.
Cl. 6

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA
Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechdadza na objedndvatela driom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto zmluvy.
V pripade, Ze dielo alebo jeho ktordkolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spltia nalezitosti autorského diela podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z. o autorskom préave a pravach
sUvisiacich s autorskym pravom ( autorsky zdkon) v zneni neskorsich predpisov( dalej len
,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle
¢l. 5 tejto Casti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu ( bez
casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského
zakona (vratane poufzitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo
jeho ¢asti s inym dielom), tak aby objedndvatel dielo mohol pouZzit na vlastnu potrebu, a za tymto
Ucelom ho poskytovat aj tretim osobdam, ako podklady pre plnenie Uloh objedndvatela.
Objedndvatel je tiez oprdvneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut orgadnom
a organizacidm Statnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne indm subjektom pre plnenie ich
Uloh vo véeobecnom verejnom zdujme. Zhotovitel zaroven udeluje driom prevzatia diela v zmysle
¢l. 5 tejto Casti zmluvy objedndvatelovi sthlas na postupenie licencie a suhlas, aby oobjednavatel
udelil tretej osobe suhlas na pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
V pripade, Ze pred prevzatim diela podla ¢l 5 tejto ¢asti zmluvy objedndvatel odsuhlasil ¢ast diela
alebo ini dokumentdciu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa
pouZije primerane, pricom zhotovitel udeluje objednavatelovi vy$Sie uvedené prava driom
podpisania prislusného zapisu o odsuhlaseni Casti diela alebo inej dokumentacie oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objedndvatel je opravneny pocas preberacieho konania
podla ¢lanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnut akidkolvek dokumentaciu alebo jej ¢ast doruc¢end mu
zhotovitefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobdam, avsak vylucne za ucelom
skontrolovania doru¢enej dokumentdcia alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie
bez moZnosti jej dalSieho pouZitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel podpisanim tejto
zmluvy suhlasi. Postupom podla predchddzajlcej vvety nie je dotknutd zodpovednot zhotovitela
za pripadné vady dokumentacie alebo jej ¢asti podla zmluvy.

Cl.7
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury podla ¢l. 4 tejto Casti zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlZznej Ciastky za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela sdorucenim diela ¢.1 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast zmluvy 1,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast 1 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavazny harmonogram sluzieb.

V pripade omeskania zhotovitela sdorucenim diela ¢.2 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objedndvatelovi zmluvnud pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast zmluvy 2,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast 2 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavazny harmonogram sluzieb.
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8.5

8.6

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine uréenom
(najneskér 3 kalendarne dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti stavebného povolenia) v €l. 11l. bode
3.1 Casti 4 tejto zmluvy je objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500 ,-EUR za kaZzdy aj zacaty deri omeskania, a to aj v pripade odstUpenia od zmluvy
objedndvatelom z tohto dévodu.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonceného diela v dohodnutej lehote,
je objedndvatel opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy
denli omeskania. V pripade, Ze zhotovitel meska s odovzadnim riadne dokonceného diela, a nejde
o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v €l. 3 v bode 3.2 a ¢l. 14 Casti zmluvy 4 tejto zmluvy, je
objednavatel oprdvneny po tomto termine Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske vo
vySke 150,- EUR za kaZzdy defi omesSkania s odovzdanim riadne dokonéeného diela.

V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu), je
objednavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
omeskania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzZivat stavbu).

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto Casti
zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 200 ,- EUR
za kazdy defi omeskania zhotovitela.

Narok na nahradu Skody spbsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze zmluvna
pokuta, prevySujuci zmluvnd pokutu, nie je tymto dotknuty.

Cl. 8

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Ucinnych
v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujuce sa na dielo.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a zavazuje sa, Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a Ze bude bez zavad.
Ak pri vykonani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo sposobu
jeho vykonania, ktoré nemoZno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti
a zaverecného prerokovania.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela ( diela ¢. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zarucnej
dobe, ktora zacina plynut diiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy, a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dfia, v
ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudacné rozhodnutie pre stavbu.
Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi ozndmenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,,ozndmenie o vade”). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v
lehote 3 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote urcenej
objedndvatelom v pisomnom ozndmeni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady”). V
pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika
objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR. Zhotovitel sa tymto
zavazuje zmluvnu pokutu objedndvatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo dna dorucenia pisomnej
vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit
vady diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvysenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v
priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pric¢inou bude vada diela, uhradit bez zbytocného
odkladu po ozndmeni vady a vycislenia vysky zvySenych ndkladov stavebnych prac spésobenych
vadou diela objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit
skutoc€nost, Ze vada diela bola odstranena, aZ po jej skuto¢nom odstraneni.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné prace)
zaruku v trvani 60 mesiacov, ktord zacina plynut odo diia prevzatia diela bez vad a nedostatkov,
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8.8

8.9

8.10

8.11
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9.4

resp. az odo diia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace alebo jej ¢asti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pri¢om aj pri tychto
zariadeniach zaru¢nd doba zacina plynut odo dfia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit bezodkladne
poich zisteniato pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje objedndvatelom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac
odstranit bezplatne v primeranej lehote zodpovedajlcej reklamovanej vade odo dria dorucenia
oznamenia o reklamdcii zhotovitelovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou
zapisnice) nedohodnu inak.

Ak zhotovitel neuzna opravnenost objedndvatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 8.8. resp. bodu
8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovietkym o vady ohrozujlce zdravie, Zivot a majetok
aich bezpecénost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je oprdvneny ndsledne uplatnit
u objednavatela a v pripade nelspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.
Ak ide o vadu, ktord moze spdsobit alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavadzuje sa
zhotovitel nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré vtomto pripade méze
byt telefonické na Cisle 0948 323 325 alebo prostrednictvom e-mailu: jan@vargovci.sk.
Objedndavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizdciou na naklady zhotovitela len
v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

Cl.9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj

pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstUupenim od zmluvy niektorou zmluvnou

stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode

(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky

zmluvnych stran vzniknuté  z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou

zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane

(ktora svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju driom dorucenia zmluvnej strane, ktora

svoju povinnost porusila.

Objedndvatel je opravneny okamZite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom. Na Ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany

zhotovitela povaZuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote

uvedenejv ¢l. 5, bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,

) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v ¢l. 1, bod 4 tejto Uvodnej casti zmluvy,

) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v ¢l. 1, bod 5 tejto Uvodnej casti zmluvy,

d) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v ¢l. 1, bod 6 tejto Uvodnej casti zmluvy,

) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.4 ¢1.10 tejto casti zmluvy,

f) ak sa preukaZe, ze zhotovitel v rdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie zmluvy predlozZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné alebo
skreslené Udaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako z
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktord mozno
od neho pozadovat,

h) ak je preukdzané, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho cast nebude
vykonané vcas alebo riadne,
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

i) ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢asti B1 sutaznych podkladov - Opis
predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.3 ¢l. 11 tejto Casti zmluvy,
k) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.4 ¢l. 11 tejto Casti zmluvy,
) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 7.1 ¢l.7, ¢asti zmluvy 4.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy s zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni.

Pre pravnu Upravu odstUpenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tieZ opravneny okamZzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

V pripade odstUpenia od zmluvy zo strany objedndavatela, zmluvné strany nebudu povinné vratit
si plnenia poskytnuté im pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu
opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstUpenim od zmluvy druhej zmluvnej
strane. V takomto pripade budu zmluvné strany postupovat podla bodu 9.10 tohto ¢lanku.

V pripade ukoncéenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyZzdriov odo diia ukoncenia zmluvy odovzdal dielo doru¢enim do jeho sidla, resp.
tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spésobom dodania, v
stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dniu ukoncenia zmluvy, ¢o zmluvné strany
potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela
alebo jeho casti nie je odstUpenim od zmluvy dotknuty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objedndvatel zaplatil alikvotnu cast ceny diela (dielo ¢. 1, dielo ¢.2 a dielo) a cast ceny za
inZiniersku ¢innost zodpovedajucu vykonanym pracam ku dniu uplynutia vypovednej lehoty. Pre
platobné a faktura¢né podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto ¢asti zmluvy.

Cl. 10

OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektoru z jeho ¢asti nepouZit bez sihlasu objedndvatela na iné
Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.
Zhotovitel je opravneny poufZit skutocnost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi v3ak pritom
chranit oprdvnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zUcCastni Uzemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne
stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5
tejto Casti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajice v sulade s obsahom a
rozsahom diela a inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy moZe odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom v rdmci poskytnutia
sucinnosti v rdmci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial
objednavatel pisomne nepoZiadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname.
V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdoddvatela len s predchadzajlucim pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého
sa navrh na zmenu tyka musi spliiat podmienky podlfa § 32 ods.1 zakona ¢ 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani vo verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti
subdodavatela.
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114

115
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11.7

Objedndvatel ma pravo poZiadat zhotovitela o zmenu subdoddvatela vybratého zhotovitelom, ak
ma na to zavainé dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom a
pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajlcej vety bezodkladne
vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi splfiat podmienky podla § 32
ods.1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani vo verejnom obstaradvani a doplneni
niektorych zakonov a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.4 tohto ¢lanku.
V pripade, ak je meneny subdoddvatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon cinnosti,
certifikdtu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstardvatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne s pisomnym oznamenim, predlozit dotknuté
opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla ustanovenia § 34 ods.3
zédkona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podla tejto zmluvy
vykonat len sdm alebo prostrednictvom takejto osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v UloZnej dobe na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den
Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,,adresat
neznamy” alebo ,,adresat sa odstahoval” alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za den
dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Cl. 11

ZAVERECNE USTANOVENIA
Prdva a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Ucinnych v Slovenskej republike.
Zmluvu je moZné menit a doplfiat len na zéklade ¢islovanych, $tatutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat doévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zdstupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, Ze
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny
pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v stlade s ust. § 18 a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zdvazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.
V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, icastnici na strane zhotovitela
sa nemo6zu zmenit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a
opravnuje objedndvatela od zmluvy okamzite odstUpit. Narok objednavatela na nahradu skody
tym nie je dotknuty.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahranic¢ny subjekt, je dana pravomoc studov Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovenad v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a Styri rovnopisy
obdrZi objednavatel.
Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne ozndmit druhej strane zavainé skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a sUvisia s predmetom zmluvy.
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11.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutocnosti,
o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudU poskytnuté tretej osobe bez
pisomného suhlasu objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu. Na uvedené uUcely udeluje
zhotovitel objednavatelovi suhlas so zverejnenim vsetkych svojich identifikacnych Udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasujud, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruc¢nym
podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha¢. 1

Zavazny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou predlozenou vo

verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

Priloha ¢. 2

Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitefom v sulade sjeho ponukou predloZzenou vo

verejnom obstardvani ( Harmonogram 2)

Priloha ¢. 3

Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢.4

4.1  Poistnd zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objedndvatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude sposobena prevadzkovou ¢innostou
Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

4.2  Doklad (original alebo Uradne osvedcenu képiu) o stavebno — montaznom poisteni na poistnu
sumu minimalne 1 mil.,- EUR s platnostou a Ucinnostou pocas celej doby trvania diela podla tejto
zmluvy, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie a to
najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

4.3 Doklad (origindl alebo Uradne osvedcenu kopiu) o poisteni profesijnej zodpovednosti pri
projektovani stavby na poistnd sumu 50 000,- EUR, a to najneskdr v deri odovzdania a prevzatia
staveniska podla tejto zmluvy, pricom okrem Uspedného uchddzaca nesmie byt v poistnej zmluve
uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny doddvatelov.

4.4 Navrh na plnenie kritéria / cenova ponuka

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Vo ,dNa Vo, Sdha
Bc. Jan Varga, Vargovcis. r. o. Ing. Matej Havrilla

konatel'a splnomocneny zastupca skupiny starosta obce
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